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Vous êtes un professionnel à la recherche d’une formation Management de

projet BIM ?

STAGE  UP  met  à  votre  disposition  toute  son  expertise  technique  et

pédagogique qui vous permettra d’atteindre vos objectifs.

Que  vous  soyez  une  entreprise  ou  un  institutionnel,  la  formation

Management de projet BIM est assurée par nos formateurs sélectionnés

PUBLIC

Architectes, dessinateurs,
assistantes d’architectes…
ou toute personne
intervenante dans un projet
architectural.

PRÉREQUIS

Avoir de bonnes
connaissances en
architecture.

OBJECTIFS DU

STAGE

La formation Management
de projet BIM a pour
objectifs de :
• Maîtriser les techniques
de conduite d'un projet
architectural en équipe et
plus particulièrement au
format BIM .

 5 jours   Partout en France  

 Prise en charge OPCO : oui

Version 1 - MàJ : 02.04.2024  

ORGANISATION



DURÉE

5 jours

PÉDAGOGIE

METHODE PEDAGOGIQUE : 
Formation dispensée par un
formateur professionnel
spécialisé principalement
en management de projet
architectural. 

Divers supports de cours. 

METHODE D'EVALUATION : 
Test de niveau (QCM)
effectué en début et en fin
de formation de manière à
mesurer la progression de
l'apprenant et de valider
ses acquis. 
Quizz intermédiaires à l'oral
tout au long du parcours.

SANCTION : 
Attestation de formation. 

Formation théorique et
pratique.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

TARIF : Nous consulter

 1 à 16 personnes.
RENSEIGNEMENTS : 
contact@stageup.fr 

pour  leurs  compétences  reconnues  (certification….)  et  leurs  qualités

relationnelles.

Quelque soit le niveau des stagiaires, un suivi pédagogique est assuré avant,

pendant et  après la  formation,  de manière à constater  les acquis et  ainsi

permettre une mise en œuvre rapide dans un contexte professionnel.

Vous  souhaitez  organiser  votre  formation  Management  de  projet  BIM

facilement et de manière personnalisée ? Optez pour une solution en intra,

ou participez à une de nos sessions collectives (inter),  dans la  limite des

places disponibles.

Participez à la formation Management de projet BIM à Paris, Lille, Marseille, 

Lyon,  Bordeaux,  Toulouse,  Strasbourg,  Nantes,  Montpellier,  Rennes, 

Grenoble, Angers, Clermont-Ferrand, Nancy.

 Contenu

La formation Management de Projet BIM est conçue pour fournir
aux participants une expertise complète dans la gestion de projets
basés sur le Building Information Modeling (BIM). 
À travers des modules interactifs et des études de cas pratiques,
nous enseignons les meilleures pratiques pour planifier, coordonner
et exécuter des projets BIM avec succès. 
Nos formateurs expérimentés guident les participants à travers les
processus de gestion des données, la coordination des équipes et
la mise en œuvre efficace du BIM dans chaque phase du projet.

PROGRAMME DE FORMATION

Le management et cohésion d’équipe 

Objectifs d’apprentissage

► détecter les potentiels de l’équipe, être proactif et bienveillant

avec les acteurs d’un projet pour réussir et faire réussir.

► comprendre les problématiques du management, les attentes de

l’équipe et les besoins des acteurs en présence.

► communiquer avec prévenance et efficacité.

► gérer les priorités

► le simple rassemblement d’acteurs sur un projet n’est pas

suffisant pour collaborer efficacement et créer une dynamique
qui développe d’elle-même les coopérations.

► la réussite d’un projet dépend aussi de la performance d’une

équipe. celle-ci dépend donc de l’équilibre des rôles tenus par
chacun de ses acteurs.

► c’est en effet, dans la diversité des approches fournies par

l’équipe que réside son véritable potentiel.

Les études de cas et les mises en situation sont

filmées et débriefées.

Un atelier d’improvisation théâtrale pour favoriser la

dynamique de groupe et la créativité.

► cet atelier est possible dans le cas d’un nombre minimum de

quatre participants.

mailto:contact@stageup.fr
https://stageup.fr/formations/management-de-projet-bim/paris/
https://stageup.fr/formations/management-de-projet-bim/lille/
https://stageup.fr/formations/management-de-projet-bim/marseille/
https://stageup.fr/formations/management-de-projet-bim/lyon/
https://stageup.fr/formations/management-de-projet-bim/bordeaux/
https://stageup.fr/formations/management-de-projet-bim/toulouse/
https://stageup.fr/formations/management-de-projet-bim/strasbourg/
https://stageup.fr/formations/management-de-projet-bim/nantes/
https://stageup.fr/formations/management-de-projet-bim/montpellier/
https://stageup.fr/formations/management-de-projet-bim/rennes/
https://stageup.fr/formations/management-de-projet-bim/grenoble/
https://stageup.fr/formations/management-de-projet-bim/angers/
https://stageup.fr/formations/management-de-projet-bim/clermont-ferrand/
https://stageup.fr/formations/management-de-projet-bim/nancy/


La cohésion d’équipe et la collaboration en question :

brainstorming et restitution.

► leadership et management : quelle différence ?

Test : connaitre son niveau de leadership.

► la gestion des relations en situation normale et en situation

conflictuelle.

Etude de cas à partir de la méthode KRAYBILL

enseignée au MIT à Boston

► débriefing de l’étude de cas. apports théoriques et pratiques.

► comment animer, mobiliser et performer une équipe autour d’un

projet.

Mise en situation par un jeu de rôles (méthode Belbin,

chercheur sur les dynamiques de groupe et

psychologue.

► débriefing et apports théoriques et pratiques.

► cet exercice est réalisable avec un nombre minimum de 4

participants.

Les études de cas et les mises en situation sont

filmées et débriefées.

► aux portes de l’intelligence émotionnelle : les aptitudes

interpersonnelles et intrapersonnelles et la gestion des émotions
comme leviers de décision (méthode daniel goleman)

► les valeurs et l’identitié de l’entreprise comme levier

d’engagement et de motivation.

Exercice sous forme de brainstorming. 

Restitution avec apports théoriques et pratiques.

► apprendre à travailler ensemble avec bienveillance et écoute pour

définir, mettre en œuvre et suivre un plan d’action.

► apports théoriques et pratiques.

► la communication  comme outil stratégique du management et la

prise de parole en public.

Etude de cas dans le cadre d’un concours

d’architecture et de la soutenance du projet

architectural.

► la gestion du temps tout au long du pilotage des étapes de

conception.

Exercice à partir de cas pratiques.

► débriefing et apports théoriques et pratiques.

► animer une réunion de travail.

Exercice sur un cas pratique.

► débriefing et apports théoriques et pratiques.



La gestion de projet adaptée au métier de

l’architecture

Objectifs d’apprentissage

► etre en mesure d’appliquer les fondamentaux de la gestion de

projet lors des étapes de conception.

► comprendre les enjeux généraux de la gestion de projet dans le

cadre de la maîtrise d’oeuvre.

► anticiper, gérer et réduire les risques depuis l’avant projet

sommaire (aps), jusqu’à la réception des travaux.

► coopérer avec les différents acteurs (moa, moe, administrations,

opc, entreprises) pour réussir le projet dans le contexte de coût,
qualité, délais.

Les études de cas et les mises en situation sont

filmées et débriefées.

► appréhender la notion de gestion de projet par la charte qui décrit

les objectifs et sa portée pour en fournir sa compréhension.

Ce sujet sera traité par une étude de cas concrète et

appropriée.

► les enjeux généraux du pilotage de projet : organisationnels,

technologiques,  réglementaires, humains, commerciaux...

Etude de cas sur la préparation au concours

d’architecture et le démarrage de la phase post

concours pour l’architecte.

► les causes de succès et d’échecs dans le pilotage du projet

architectural.

► les interactions entre les différents acteurs de la conception et

de la construction qui impactent les activités de l’architecte.

Le projet BIM et ses objectifs

 

Comprendre le BIM

► définition.

► origines.

► philosophie.

La coordination version BIM

► la coordination interne.

► la coordination externe.

► la revue de maquette

L’impact architectural

► le volet contractuel.

► textes réglementaires.

► les responsabilités.



 Gérer le BIM en pratique

► comparatifs des processus actuels et des processus fondés sur

le bim.

► cas pratique et étude de cas.

Fin de formation

► conclusions.

► test de niveau et correction.

► évaluation qualitative.

► validation des acquis.

► remise de l’attestation de formation.

► remise d’un support de cours et documents annexes.

Votre formateur Management de projet BIM

Des experts à votre service

Fort d’une expérience opérationnelle en projet, votre formateur 
Management de projet BIM a été sélectionné par nos services
pédagogiques tant pour son expertise que pour ses qualités
pédagogiques et sa volonté de transmettre son savoir faire.

Formation Management de projet BIM dans vos locaux

ou en ligne

Quel format choisir ?

Ces deux formats de formation offrent chacun leurs intérêts
pratiques. Chaque participant ayant ses préférences et ses
contraintes en matière d’organisation, nous vous garantissons une
formation réussie que ce soit en présentiel ou en distanciel.    

Les avantages du présentiel :

Déplacement dans vos locaux et partout en France. La formation
peut soit se dérouler dans une pièce dédiée soit dans la pièce
principale de votre agence si sa configuration le permet.

► meilleur relationnel avec le formateur.

► meilleure assiduité.

► temps de formation concentré sur une période donnée.

► possibilité de former plusieurs personnes simultanément et de

manière plus efficace.

Les avantages du distanciel :

Il est important d’être équipé du matériel nécessaire à savoir : poste
informatique équipé, connexion internet fibre, webcam, micro et
casque audio. Un lien de réunion type Zoom ou Teams sera fourni
aux stagiaire directement par le formateur. 

► possibilité d'espacer les séances.

► nombre de participants plus limité.



Comment financer la formation Management de

projet BIM ?

OPCO, POLE EMPLOI, CPF...

En tant qu'organisme de formation s'adressant principalement aux
professionnels, nous vous conseillons et nous vous accompagnons
dans vos démarches pour la prise en charge en tout ou partie de
votre formation Management de projet BIM

Nos principaux partenaires sont les OPCO tels que par exemple : 

► opco ep pour les salariés d'agences d'architecture.

► atlas pour les bureaux d'études et économistes de la

construction

► fif pl pour leurs dirigeants non salariés en profession libérale.

► afdas pour les salariés d'agences de communciation, spectacle,

production...

un chiffrage ainsi que les possibilités de financements selon
votre opco vous seront adressés par un de nos conseillers en
formation. 

Ils nous ont fait confiance pour leur formation

Management de projet BIM ?
voir un échantillon de quelques clients 

Nos formations Management de projet BIM sont réalisables
partout en France, à domicile ou sur lieu de travail.
Formation Management de projet BIM Paris, Lyon, Marseille, Lille,
Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…
Prise en charge par votre OPCO (Atlas, Opco EP, Akto, Afdas, FIF
PL...).

Centre de formation STAGE’UP

Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS

Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS

Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45

email: contact@stageup.fr

01 47 23 79 72 

https://www.opcoep.fr/
https://www.opco-atlas.fr/
https://www.fifpl.fr/
https://www.afdas.com/
https://stageup.fr/references-clients/
https://stageup.fr/references-clients/
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